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RESUMEN EJECUTIVO 

  

La estrategia de implementación del modelo EBI a nivel de aula se enmarca en el resultado 

A.1.1. El modelo de Educación Bilingüe Intercultural (EBI) basado en estándares, enfocado 

en dos idiomas de preprimaria a tercer grado ha sido exitosamente implementado en las 

escuelas meta, del subcomponente A.1. Implementación de enfoques mejorados para la 

enseñanza de la lectura en grados iniciales y el desarrollo, distribución y uso de materiales 

de apoyo a la lectura, del componente A. Aprender a Leer, del proyecto USAID Leer y 

Aprender. El proyecto está establecido bajo el contrato No. AID -520-C-14-001, Guatemala 

27 de marzo del 2014 suscrito entre Juárez y Asociados, Inc. y la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional, Misión Guatemala- USAID/G. 

 

La estrategia de implementación del modelo EBI se desarrollará durante la vida del proyecto 

en cinco departamentos y doce municipios ubicados en el Altiplano Occidental del país donde 

se ubica población escolar hablante de los idiomas mayas mam, k’iche’ y español. La 

implementación a nivel de aula se hará mediante los docentes asistidos por las autoridades 

locales y departamentales y con la asistencia técnica del proyecto.  

 

Para ello se han establecido las estrategias principales relacionadas con: a) sensibilización de 

actores a nivel local sobre el tema EBI y la lectoescritura en L1 y L2, b) establecimiento de 

alianzas estratégicas con otros programas y proyectos que tienen incidencia en las áreas de 

intervención, c) conformación de un grupo consultivo en EBI para conocer e impulsar el 

modelo, d) involucramiento de las Direcciones Generales sustantivas del Mineduc, e) 

provisión de asistencia técnica a las Dideduc para implementar los elementos clave del 

modelo, f) fortalecimiento de capacidades del recurso humano educativo, g) documentación 

y comunicación del avance de la implementación del modelo con base en resultados del 

monitoreo y evaluación, las mejores prácticas y productos para su diseminación a nivel 

nacional. 

Finalmente, se espera que las experiencias significativas y las lecciones aprendidas a lo largo 

del proyecto sirvan de base para fortalecer las políticas de la EBI en el país, especialmente 

las relacionadas con el aprendizaje de los niños y niñas bilingües, alcanzado las competencias 

de lectoescritura en L1 y L2 de acuerdo a lo establecido en el currículum nacional base. 
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I.  INTRODUCCIÓN  

 
Este documento responde al requerimiento A.1.1. Estrategia de implementación a nivel de 

aula del modelo Educación Bilingüe Intercultural EBI, el cual corresponde al Resultado 

A.1.1. El modelo de Educación Bilingüe Intercultural (EBI) basado en estándares, enfocado 

en dos idiomas de preprimaria a tercer grado ha sido exitosamente implementadas en las 

escuelas metas, del Subcomponente  A.1. Implementación de enfoques mejorados para la 

enseñanza de la lectura en grados iniciales y el desarrollo, distribución y uso de materiales 

de apoyo a la lectura, del Componente A: Aprender a leer; el proyecto está establecido bajo 

el contrato No. AID-520-C-14-001, suscrito entre Juárez y Asociados, Inc. y la Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Misión Guatemala, Inc. para la provisión 

de asistencia técnica. 

 

El componente A: Aprender a  leer refiere a cinco metas fundamentales: 1) más tiempo 

dedicado a la enseñanza de la lectura, 2) mejores técnicas para enseñar a leer, 3) más textos 

en las manos de estudiantes, 4) enseñanza en lengua materna y 5) evaluación del progreso de 

los estudiantes. Estas metas se implementarán mediante el modelo EBI, haciendo énfasis en 

aulas de los niveles preprimaria y primero a tercer grado de primaria.  De acuerdo a la región 

geográfica de intervención del proyecto se considerarán estudiantes bilingües maya-español, 

y otros que probablemente hablen solamente uno de los idiomas mayas k’iche’, mam o 

español. Estas características serán claves para que el docente adecúe las modalidades que el 

modelo nacional basado en estándares para EBI requiere. El proyecto hará énfasis en el 

enfoque para la enseñanza de la lectoescritura, tanto en idiomas mayas mam, y k’iche’, así 

como el español como primer o segundo idioma.  

 

El modelo EBI es una propuesta pedagógica que: a) brinda herramientas para que los y las 

estudiantes alcancen las competencias de lectoescritura en su idioma materno y en español; 

b) retoma el modelo de Educación Bilingüe Intercultural del Ministerio de Educación, 

elaborado en 2009, en lo que respecta al área de lectoescritura; c) está dirigido al aprendizaje 

de la lectoescritura y al fortalecimiento de diferentes aspectos propios de la Educación 

Bilingüe Intercultural y d) favorece el desarrollo de las competencias y el logro de los 

aprendizaje esperados del área de Comunicación y Lenguaje del Currículum Nacional Base. 

 

Dentro de las diferentes estrategias que propone el presente documento para la 

implementación del modelo se describen algunas acciones a realizar. Las estrategias son 

válidas para la vida del proyecto en general y obviamente trascendentales para la 

implementación de la EBI a nivel nacional. Los primeros pasos que se dan bajo este enfoque 

están estrechamente relacionados con lograr la meta establecida de implementar el modelo 

por parte del personal de las Dideduc en las áreas de intervención.  

 

El esfuerzo del proyecto a lo largo de estos años tendrá la característica de proveer asistencia 

técnica al MINEDUC a través de las Direcciones Departamentales de Educación, 

específicamente de cinco direcciones departamentales del Altiplano Occidental, con los 

coordinadores técnicos administrativos y/o supervisores educativos, quienes a su vez 

apoyarán a los docentes para la incidencia y acompañamiento a nivel de aula.  
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La incidencia a nivel de aula para el logro de competencias de lectoescritura en L1 y L2 de 

los estudiantes, se dará mediante las intervenciones que el proyecto propone tales como: 1) 

la formación y acompañamiento docente en metodologías efectivas para la enseñanza y el 

aprendizaje de la lectoescritura, 2) elaboración y uso de materiales educativos, 3) 

involucramiento de padres, madres y otros actores, entre otros. 
 
Por tanto, la formación docente constituye una de las estrategias claves y quizás la más 

significativa para la implementación a nivel de aula del modelo EBI, así como el desarrollo 

y fortalecimiento de comunidades de aprendizaje, círculos de lectura, uso de bibliotecas, 

evaluación formativa, iniciadas en el proyecto USAID/Reforma Educativa en el Aula, así 

como experiencias de otros programas y proyectos.  

     

II. ANTECEDENTES 

 
El Sistema Educativo en Guatemala hace énfasis en la atención de estudiantes bilingües 

respetando su idioma materno y la adquisición de un segundo o tercer idioma. En este sentido, 

a lo largo de varios años la educación bilingüe intercultural ha encontrado apoyo en distintas 

organizaciones que se preocupan por mejorar la calidad de la educación mayormente en las 

poblaciones de mayor vulnerabilidad, como ha sido el caso de USAID.  

 

Durante la vida del proyecto USAID/Reforma Educativa en el Aula se realizaron varias 

acciones para viabilizar la implementación del modelo de educación bilingüe intercultural 

impulsado por el Ministerio de Educación. En el año 2010 juntamente con el personal del 

Mineduc el proyecto elaboró una ruta crítica para la implementación de dicho modelo, la cual 

fue entregada a las autoridades ministeriales de turno. En 2011 se recopilaron una serie de 

buenas prácticas en EBI de los últimos 10 años,  que también fueron entregadas al Mineduc 

como sugerencia para su aplicación. En 2012 se elaboraron materiales educativos con énfasis 

en lectoescritura en idiomas mayas y español en forma conjunta entre el Mineduc y el 

proyecto y se inició la elaboración del modelo basado en estándares para EBI con enfoque 

en lectoescritura para preprimaria hasta tercer grado de primaria.  

 

A la vez, el proyecto desarrolló un diplomado en lectoescritura y español oral dirigido a 

docentes de cinco municipios del departamento de Totonicapán. En 2013 se validó el modelo 

con personal de las Direcciones Generales del Ministerio de Educación y organizaciones 

mayas que velan por la educación bilingüe intercultural y se presentó el modelo a las 

máximas autoridades educativas, habiéndose tomado la decisión de implementar el modelo 

en el departamento de Totonicapán. A raíz de estas decisiones, el proyecto estableció un plan 

inicial de implementación del modelo con el personal de la Dideduc de Totonicapán.  

 

En el marco del proyecto USAID Leer y Aprender se retoman estas propuestas y se inicia el 

proceso de implementación del modelo mediante su presentación a personal de las cinco 

direcciones departamentales de educación, consideradas áreas de intervención del proyecto, 

tomando en cuenta la línea base establecida. Esta permitirá determinar los logros estudiantiles 

en lectoescritura, mediante el uso del modelo de progreso del crecimiento de los estudiantes, 

particularmente de las niñas. Los resultados de la medición servirán para la toma de 

decisiones que contribuyan al mejoramiento del aprendizaje de niños y niñas.  
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III. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Implementar el modelo basado en estándares para EBI con enfoque en lectoescritura para 

preprimaria hasta tercer grado de primaria a nivel de aula en las áreas de intervención del 

proyecto. 

 

Objetivos específicos  

-  Lograr en los estudiantes, donde se implementa el modelo, competencias en 

lectoescritura tanto en su idioma materno como en un segundo idioma. 
- Fortalecer las capacidades de los docentes en metodologías efectivas para la 

enseñanza,   aprendizaje y evaluación de la lectoescritura en contextos bilingües. 
- Promover el acompañamiento pedagógico, la participación de la familia y comunidad, 

círculos de lectura, comunidades de aprendizaje y materiales de aprendizaje como 

elementos clave para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes.   

- Proveer asistencia técnica a las Dideduc para la planificación, gestión e 

implementación del modelo de educación bilingüe intercultural a nivel de aula, como 

base para su expansión a nivel nacional a través del Ministerio de Educación y sus 

respectivas direcciones departamentales. 

- Implementar y documentar la estrategia y buenas prácticas para desarrollar procesos 

efectivos de lectoescritura a nivel de aula en contextos bilingües para establecer 

lineamientos y orientaciones de política sobre lectoescritura en el marco del modelo 

EBI. 

 
IV. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Estrategia global de implementación 
  

El proyecto USAID Leer y Aprender brinda asistencia técnica al Ministerio de Educación 

para la implementación del modelo EBI. Para ello es importante crear las condiciones 

adecuadas para lograr que dicha implementación sea efectiva. La estrategia tiene un 

enfoque de "abajo hacia arriba", es decir las intervenciones partirán del nivel local, en 

apoyo a las Dideduc hacia el nivel central, para que con base en las lecciones aprendidas 

y la evidencia investigativa, se incida en la política educativa de educación bilingüe 

intercultural. 

 

       La implementación del modelo EBI considerará las siguientes estrategias: 

1. Sensibilización de actores a nivel local sobre el tema EBI y la lectoescritura en L1 y 

L2. 
2. Establecimiento de alianzas estratégicas con otros programas y proyectos que tienen 

incidencia en las áreas de intervención.  
3. Conformación y trabajo de un grupo consultivo en EBI para conocer e impulsar el 

modelo, cuyo rol principal será de incidir para que la implementación alcance otras 

regiones en el país a través del Ministerio de Educación.   
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4. Involucramiento de las Direcciones Generales (DIGEBI, DIGEDUCA, DIGECADE, 

DIGECUR) en las diferentes acciones a favor de la implementación y su posterior 

expansión,  según sus funciones. 
5. Provisión de asistencia técnica a las Dideduc para implementar los elementos clave 

del modelo EBI, lo cual incluye el proceso de planificación, gestión, presupuestación, 

acompañamiento, monitoreo y evaluación. 
6. Fortalecimiento de capacidades del recurso humano educativo. 
7. Documentación y comunicación del avance de la implementación del modelo con 

base en resultados del monitoreo y evaluación, las mejores prácticas y productos para 

su diseminación a nivel nacional, particularmente con las autoridades centrales.    

1. Sensibilización de actores a nivel local sobre el tema EBI y la lectoescritura en L1 

y L2 
 

Involucramiento de la familia y comunidad en la implementación del modelo 

 

Esta estrategia está a cargo del contratista y subcontratista del subcomponente A.3. El 

requerimiento A.3.1 describe con mayor detalle el contenido que básicamente se centra 

en:  

a) Líneas de trabajo relacionadas con el involucramiento de la familia, padres y 

madres de familia, hijos mayores y tutores en apoyo a la educación de sus hijos 

e hijas en la escuela primaria, principalmente en la adquisición de la 

lectoescritura en L1 y L2 y educación bilingüe intercultural. Para ello se propone 

el fortalecimiento de capacidades de los padres y madres de familia y actores 

sociales claves de la comunidad a través del “Aula para padres”, los ejes 

temáticos se enfocan en la lectoescritura inicial y formas de apoyar a sus hijos e 

hijas para la adquisición de la lectoescritura. 

b) Las otras acciones dentro de esta estrategia están relacionadas con la campaña 

de concienciación de educación con calidad cuyos objetivos generales son1: 

- Informar a padres y madres de familia, así como a líderes comunitarios 

sobre la importancia de contar con calidad educativa y de las condiciones 

necesarias para alcanzarla en sus comunidades. 

- Sensibilizar a la comunidad educativa y líderes locales sobre la 

importancia e involucramiento en el aprendizaje de la lectoescritura, en 

idioma maya materno y español, como un elemento clave de calidad 

educativa para aprender para la vida. 

Para las diferentes actividades relacionadas con la campaña de concienciación se         

utilizarán los canales de comunicación adecuados y se realizará en los idiomas mam, 

k’iche’ y español respectivamente. 

 

                                                           
 

1 USAID Leer y Aprender. 2014. Requerimiento A3.1. Plan de implementación de la participación de padres, madres y 

comunidad. 
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2. Establecimiento de alianzas estratégicas con otros programas y proyectos que 

tienen incidencia en las áreas de intervención  

 

Esta estrategia implica realizar acciones tanto a nivel central como regional, entre ellas 

se pueden mencionar:  

a) Identificar organizaciones y otros proyectos, tanto de USAID, como de 

organizaciones no gubernamentales que brindan asistencia a nivel 

departamental y local relacionadas con la lectoescritura y educación bilingüe 

intercultural.  

b) Establecer reuniones de trabajo periódicas para lograr la unificación de 

esfuerzos bajo líneas generales relacionadas con la lectoescritura en L1 y L2. 

c) Establecer acuerdos de asistencia técnica a las Dideduc evitando la saturación 

de actividades, entre otras. 

 

3. Conformación y trabajo de un grupo consultivo en EBI  
 

Para conocer e impulsar el modelo principalmente en las áreas de intervención y el rol 

principal será de incidir para que la implementación alcance otras regiones en el país a 

través del Ministerio de Educación.  

La conformación de este grupo consultivo será a través de representantes de las 

organizaciones locales que muestren interés por el desarrollo de la EBI. Esta 

organización tiene como base legal el Acuerdo Gubernativo 22-204, Generalización de 

la Educación Bilingüe Multicultural e Intercultural en el Sistema Educativo Nacional.  

 

4. Involucramiento de las Direcciones Generales (DIGEBI, DIGEDUCA, 

DIGECADE, DIGECUR) en las diferentes acciones a favor de la implementación 

y su posterior expansión,  según sus funciones 
 

Cada una de las Direcciones Generales del Ministerio de Educación juega un 

determinado papel en la implementación del modelo EBI.  Si bien el enfoque principal 

del proyecto es de “abajo hacia arriba” es necesario asegurar que las buenas prácticas 

y lecciones aprendidas se lleven a nivel central del Ministerio, para considerar su 

expansión a nivel nacional y se tomen en consideración en la formulación de la política 

de educación bilingüe intercultural. En ese sentido, se involucrará a las direcciones 

sustantivas en los procesos que correspondan.  

 

5. Provisión de asistencia técnica a las Dideduc para implementar los elementos 

clave del modelo EBI, lo cual incluye los procesos de planificación, gestión, 

presupuestación,  acompañamiento, monitoreo y evaluación 
 

A. Implementación según área geográfica y lingüística  

 

El proyecto USAID Leer y Aprender amplía la asistencia técnica en el Altiplano 

Occidental del país (Western Highlands) al departamento de Huehuetenango, 

además de los departamentos de Quiché, San Marcos, Quetzaltenango y 

Totonicapán en donde trabajó el proyecto USAID/ Reforma Educativa en el Aula. 

Los municipios en donde se concentrará la implementación del modelo EBI son 
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Joyabaj y San Pedro Jocopilas del departamento de Quiché; Concepción Tutuapa 

de San Marcos; Concepción Chiquirichapa y San Juan Ostuncalco del 

departamento de Quetzaltenago; Santa Lucía la Reforma, Santa María 

Chiquimula, Totonicapán (la zona noroccidental), Momostenango y San Bartolo 

Aguas Calientes del departamento de Totonicapán; Chiantla y Santa Bárbara del 

departamento de Huehuetenango.  

 

El modelo EBI se implementará en las regiones lingüísticas: 1) mam en los 

departamentos de San Marcos, Quetzaltenango y Huehuetenango; 2) k’iche’ en los 

departamentos de Totonicapán y Quiché.  

 

B. Implementación del modelo EBI a nivel de aula a través de sus elementos claves 

 

El modelo EBI contiene ocho elementos claves y se considera importante su 

seguimiento para mejores logros a nivel de aula:  
 

1. Orientaciones metodológicas, de acuerdo al perfil lingüístico del 

estudiante. El modelo sugiere metodologías adecuadas para la lectoescritura 

emergente, inicial y consolidada para los diferentes grados tanto en L1 como 

L2.  

2. Formación del recurso humano a nivel de aula. El docente con una 

formación adecuada en cuanto al abordaje de la lectoescritura atenderá 

adecuadamente a los estudiantes en los diferentes grados de preprimaria a 

tercer grado de primaria. 

3. Acompañamiento pedagógico. El modelo sugiere apoyo al docente a nivel de 

aula por un experto con énfasis en la lectoescritura, lo cual será posible 

mientras hayan especialistas en lectoescritura y en acompañamiento. 

4. Participación de padres y madres de familia. Este elemento influye en los 

niños y niñas a nivel de aula. En ese sentido, involucrar a los padres de familia 

es una estrategia necesaria. 

5. Recursos educativos. A nivel de aula es importante el uso adecuado de los 

materiales existentes, así como la elaboración de recursos nuevos relacionados 

con la lectoescritura. 

6. Círculos de lectura. La organización de los círculos de lectura como sugiere 

el modelo tiene diferentes modalidades. 

7. Comunidades de aprendizaje. Es fundamental como estrategia de incidencia 

a nivel de aula relacionada con el aprendizaje de la lectoescritura.  

8. Monitoreo y evaluación. Implica la preparación del docente en cuanto a la 

posibilidad de monitorear el avance del aprendizaje del estudiante y la práctica 

efectiva de la evaluación formativa y auténtica a nivel de aula. 

 

C. Implementación del modelo EBI según modalidades de bilingüismo a nivel de aula 

 

a) Se determinará el perfil de dominio y uso del o los idiomas mam, k’iche’ y 

español, especialmente por estudiantes de los primeros grados, padres y 

madres de familia de los estudiantes y docentes. De esta manera se podrá 
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adecuar alguna de las modalidades que sugiere el modelo; de mantenimiento, 

dual o de inmersión de la L1 y L2 entre otras. 

b) Se elaborarán instrumentos adecuados para determinar el dominio y uso de los 

idiomas, principalmente por parte de los estudiantes de preprimaria y de los 

tres primeros grados de primaria.  

c) Se revisará el estudio de caracterización de escuelas y comunidades llevadas a 

cabo por el Ministerio de Educación para considerar la información y 

compararlo con la información recopilada en los establecimientos educativos 

donde se implementará el modelo.  

 

D. Selección de comunidades en cada municipio en donde se realizará la 

implementación del modelo 

 

La selección de las comunidades se hará mediante las Dideduc con la 

participación activa de CTA y Directores de establecimientos educativos, 

manteniendo así el enfoque de abajo hacia arriba. Las principales acciones 

asociadas a esta selección son: a) establecimientos que cuenten con docentes 

bilingües, b) docentes con deseos mejoramiento continuo, c) manifestación del 

firme compromiso de implementar el modelo EBI basado en lectoescritura en 

preprimaria hasta tercer grado de primaria. Durante el primer año el número 

máximo de establecimientos de preprimaria y primaria será 30 por municipio. Se 

espera un total de 360 establecimientos para el primer año en los doce 

municipios.  

 

Para el segundo año se proponen 10 nuevos establecimientos por municipio para 

preprimaria y 10 para primaria, más 15 escuelas del primer año haciendo un total 

de 396 escuelas. Para el tercer año se considerarán 10 establecimientos del 

segundo año, más los establecimientos del primer año, lo que hace un total de 

326. Para efectos de indicadores se prevé la implementación en 1082 

establecimientos distribuidos en los municipios considerados en las áreas de 

intervención.  

 

6. Fortalecimiento de capacidades del recurso humano educativo 

 

Esta estrategia se considera fundamental para lograr la implementación del modelo a 

nivel de aula y el logro de los resultados esperados. En ese sentido se propone: 

 

a) Formación de docentes, diferenciado para preprimaria y los tres primeros grados 

de primaria, incluyendo la formación de directores de establecimientos. La 

formación se hará en forma progresiva según el cuadro 1, a lo largo de tres años 

iniciando en el 2015. 
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Cuadro No.1 Docentes que recibirán formación por el proyecto 

       

Año/establecimientos Preprimaria 1º 2º 3º. Total Indicadores 

2015 180  180  360 270 

2016 120 276 396 297 

2017   326 326 245 

  300 782   1082 812 

       

Esta formación se hará a través de diplomados a cargo de universidades que tienen cobertura 

a  nivel de las regiones de interés del proyecto. La formación se realizará en jornadas de fin 

de semana bajo la modalidad presencial y a distancia b-learning. Para esta estrategia, se 

considerará la participación equitativa de hombres y mujeres. Los contenidos se desarrollarán 

a través de módulos relacionados con la lectoescritura en L1 y L2 y principalmente se 

considerará como eje principal el modelo EBI con enfoque en lectoescritura.  

 

b) Formación de especialistas en lectoescritura, a nivel de diplomado, está dirigido a 

personal técnico a nivel universitario, docentes con estudios universitarios, CTA, 

personal de las Dideduc pueden ser los candidatos para esta especialización que 

igualmente estará a cargo de una universidad con cobertura en las áreas de 

intervención del proyecto. Los egresados podrán ser los acompañantes pedagógicos 

o futuros formadores de formadores en temas de lectoescritura y educación bilingüe 

intercultural.   

   

c) Fortalecimiento de capacidades en las Dideduc, mediante la provisión de asistencia 

técnica en las áreas de planificación, gestión, monitoreo y evaluación del modelo 

EBI. Así como en fortalecimiento institucional y local de las direcciones 

departamentales de educación para fortalecer capacidades en torno a la 

implementación del modelo. 

 

7. Documentación y comunicación del avance de la implementación del modelo con 

base en resultados del monitoreo y evaluación, las mejores prácticas y productos para 

su diseminación a nivel nacional, particularmente con las autoridades centrales    

 
A. Evidencia de logro a nivel de aula de acuerdo a la implementación del modelo  

 

Con el propósito de evidenciar los resultados de la implementación a nivel de 

aula, se evaluará el progreso del aprendizaje basado en modelos de crecimiento 

en lectoescritura tanto en L1 como en L2. Se pondrá énfasis en el crecimiento de 

aprendizaje de niñas con el propósito de tomar decisiones para la mejora de los 

indicadores. Para ello se utilizarán instrumentos de evaluación relacionados con 

la lectoescritura en los idiomas k’iche’, mam y español, en primero, segundo y 

tercer grado de primaria y se elaborarán pruebas de carácter estándar para 

segundo grado de primaria en los tres idiomas.  

 

B. Elaboración y uso de recursos educativos a nivel de aula 
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De acuerdo al requerimiento A.1.3. 2, se analizarán los materiales existentes a nivel de aula 

para favorecer su uso.  También se desarrollarán y validarán nuevos materiales en forma 

conjunta con el personal de las Dideduc y la asistencia técnica del proyecto. 

a) Se elaborarán materiales de lectura en idiomas k’iche’, mam y español, 

básicamente para recuperación de la tradición oral de las comunidades 

mayas para trasladarlo a lenguaje escrito. 

b) Se elaborará una guía o manual práctico que permita el uso de los 

diferentes recursos con las que cuenta el docente a nivel de aula 

relacionados con la lectoescritura.  

 

C. Implementación del modelo a otros niveles y regiones lingüísticas. 

 

A lo largo del proyecto se recopilarán las experiencias significativas y las 

lecciones aprendidas de la implementación a nivel de aula en las comunidades 

lingüísticas k’iche’ y mam para que el Mineduc pueda contar con 

orientaciones metodológicas a nivel de aula y una guía operativa para la 

implementación del modelo EBI en otras áreas lingüísticas del país y que 

permitan formular una política de educación bilingüe acorde. 

 

 

V. CRONOGRAMA  
 

Estrategias y actividades principales AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 

Preparación de planes de implementación del 

modelo a nivel departamental. 

 

      

Preparación de contenido de cursos para 

formación de recurso humano.   

 

     

Identificación de recursos y programas 

relacionados con lectoescritura y EBI a nivel 

local. 

 

     

Selección de establecimientos educativos a nivel 

de comunidades. 

 

     

Implementación del modelo EBI con enfoque en 

lectoescritura de preprimaria a tercer grado de 

primaria a nivel de aula. 

 

     

                                                           
 

2 USAID Leer y Aprender. 2014. Requerimiento A1.3. Plan de Desarrollo y validación de materiales. 
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Estrategias y actividades principales AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 

Formación del recurso humano.      

Definición del perfil lingüístico de estudiantes.      

Establecer alianzas con otras organizaciones.      

Involucramiento de la familia en la 

implementación del modelo. 

 

     

Elaboración y uso de recursos educativos a nivel 

de aula. 

 

     

Involucramiento de actores claves del 

MINEDUC. 

 

     

Actualización anual de las estrategias de 

implementación del modelo. 

 

     

Evaluación del progreso de crecimiento del 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

     

Implementación del modelo a otros niveles y 

regiones lingüísticas. 

 

     

Elaboración de informe final del requerimiento 

A.1.1 

 

     

 

VII. PRODUCTOS  
  

Año 2 (AF 2015)   

 

 Establecimiento de perfiles lingüísticos de estudiantes a nivel de los establecimientos 

educativos donde se implementará el modelo.  

 Formación de aproximadamente 360 docentes de los niveles de preprimaria y 

primaria de los doce municipios donde se implementará el modelo a través de un 

diplomado a nivel universitario. 

 Guía de operativización del modelo EBI a nivel de aula que servirá de apoyo a 

docentes. 

 Conformación del grupo consultor en EBI a nivel departamental.   

 Serie de lecturas elaboradas en idioma mam para estudiantes del nivel primario, con 

la participación del personal de las Dideduc.  
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Año 3 (AF 2016)   

 

 Establecimiento de perfiles lingüísticos de estudiantes de nuevos establecimientos 

educativos donde se implementará el modelo.  

 Formación de aproximadamente 396 docentes de los niveles de preprimaria y 

primaria de los doce municipios donde se implementará el modelo a través de un 

diplomado a nivel universitario. 

 Módulos para ser usados en los procesos de formación de docentes en las áreas de 

intervención, desarrollados por el proyecto  y validados por expertos.   

 Comunidades de aprendizaje organizados a nivel de establecimientos que       

implementan el modelo. 
 

 

Año 4 (AF 2017)   

 Establecimiento de perfiles lingüísticos de estudiantes de nuevos establecimientos 

educativos donde se implementará el modelo.  

 Formación de aproximadamente 326 docentes de los niveles de preprimaria y 

primaria de los doce municipios donde se implementará el modelo a través de un 

diplomado a nivel universitario. 

 Acompañamiento pedagógico a docentes de preprimaria y primaria en las áreas de 

intervención. 

 Aulas para padres de familia establecidas. 

 Materiales para desarrollar español oral para estudiantes de primaria hablantes de un    

idioma maya, desarrollados y validados.   

 Círculos de lectura organizados en los establecimientos donde se implementa el 

modelo. 

  

Año 5 (AF 2018)1   

 Informe final de la implementación del modelo a nivel de aula.    

 
VIII. CONSIDERACIONES DE EQUIDAD ÉTNICA Y DE GÉNERO  

  
 

En las diferentes estrategias establecidas para la implementación del modelo, se velará por la 

equidad de género en la enseñanza aprendizaje, formación docente y se evitarán los 

estereotipos de género en los materiales educativos y se considerará la valoración étnica en 

todas las acciones que implica cada una de las estrategias de implementación del modelo 

EBI.   

  

IX. FACTORES DE RIESGO Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN  
 

Los factores de riesgo que probablemente incidan en la implementación del modelo EBI con 

enfoque en lectoescritura de preprimaria a tercer grado de primaria  son:  

 Poco involucramiento de las autoridades educativas departamentales y locales debido 

a sus múltiples ocupaciones.  

 Las autoridades ministeriales centrales manifiesten poco interés en implementar el 

modelo, debido al año pre-electoral en el país. 
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Medidas de mitigación  

 Se incorporará como eje temático el modelo EBI con enfoque en lectoescritura en la 

formación de recurso humano principalmente en la formación docente para viabilizar 

la implementación a nivel de aula.  

 Se prevé un trabajo de mayor intensidad con actores locales como padres de familia, 

organizaciones que trabajan en favor de la EBI, como la Academia de Lenguas Mayas 

de Guatemala –ALMG-, el Consejo Nacional de Educación Maya –CNEM-, y otras     

organizaciones no gubernamentales para unir esfuerzos y viabilizar estas acciones. 

 

X. REFERENCIAS   
 

MINEDUC, DIGEBI (2009) “Modelo Educativo Bilingüe Intercultural”. 
 

USAID Leer y Aprender. 2014. Requerimiento A.1.3. Plan de Desarrollo y validación de 

materiales. 

 

USAID Leer y Aprender. 2014. Requerimiento A3.1. Plan de implementación de la participación de 

padres, madres y comunidad. 
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